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REGISTRO DI CONTABILITA'

OGGETTO: | Costruzione di un complesso di fabbricati destinati ad abitazione ed a
negozi nel centro urbano del Comune di Milano.

COMMITTENTE: | Sviluppo Milanese s.r.1.

IMPRESA: | La Costruttoria S.p.A.

Registro di Contabilita n. 1 composto da n. 50 pagine

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Ing. Ilvo Responsabile

] & R e ~ Studio Tecnico di Progettazione, Direzione dei Lavori e Contabilita Palazzi & Palazzi
s TR Rk g dei Mille, 999 - MILANO - tel. 02/5544321 - e-mail: studio@palazzi.com

PriMus by Guido Cianciulli - copyright ACCA software S.p.A.
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Num.Ord. INDICAZIONE DEI LAVORI libretto Quantita/Percentuali PREZZO IMPORTI
TARIFFA EDELLE unitario
DATA SOMMINISTRAZIONI Nr| Pg Positivi Negativi Debito Pagamento
RIPORTO
LAVORI A MISURA
1 Scavo a sezione aperta per sbancamento e splateamento, eseguito con
2A.01 qualsi mezzo meccanico, anche con l'ausilio di martello demalitore in
20/112/2008 |rocce di qualsiasi natura e consistenza, s ... azione dei rilevati, con
compenso a parte del solo trasporto a rifiuto: resistenza allo
schiacciamento fino a40 Kg/cmg.
SOMMANOmM3| 1 | 2 4346,08 2,07 8'996,39
Parziale LAVORI A MISURA euro 8996,39
A RIPORTARE 8'996,39
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Num.Ord. INDICAZIONE DEI LAVORI libretto Quantita/Percentuali PREZZO IMPORTI
TARIFFA EDELLE unitario
DATA SOMMINISTRAZIONI Nr| Pg | Positivi Negativi Debhito Pagamento
RIPORTO 8996,39
LAVORI A CORPO
(Progetto euro 90°792,33 - 100%)
2 Fabbricato A - Struttura - Strutture di fondazione
001.002.001 SOMMANO % 1 | 3 25,00 9'564,97 2'391,24
20/11/2008 aliquote (10,535%) (2,634%)
3 Fabbricato A - Struttura - Strutture in elevazione
001.002.002 SOMMANO % 1 | 3 31,03 12°203,40 3'786,72
20/11/2008 aliquote (13,441%) (4,171%)
Parziale LAVORI A CORPO euro 6'177,96
aliquota (6,804%)
TOTALE euro 15'174,35
Milano, 20/11/2008
L'Impresa
La Costruttoria S.p.A.
Il Direttore dei Lavori
Ing. Valerio Direttorio
In data 20/11/2008 € stato emesso il CERTIFICATO DI PAGAMENTO
n. 1 per un importo di euro 13°000,00
Il Direttore dei Lavori
Ing. VValerio Direttorio
A RIPORTARE 15'174,35 13°000,00
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